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Целевой компонент 

Цель: Развитие сетевого взаимодействия в системе экологического образования города с участием различных организаций 

Задачи: 

1. Организовать сетевое взаимодействие организаций при реализации экологической деятельности. 

2. Разработать систему горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающую доступность, вариативность, открытость 

организаций - участников сетевого взаимодействия. 

3. Аккумулировать и апробировать лучший опыт экологической деятельности через сетевое взаимодействие. 

Организационно-деятельностный компонент 

 

Этапы 

(дата) 

 

Основные направления 

деятельности 

 

Основные мероприятия 

 

Срок 

реализации 

1. Подготовительный 

этап 

Ноябрь 2024 г. 

Разработка и оценка 

необходимых ресурсов и 

условий реализации 

инновационного проекта: 

- нормативно-правовое,  

- кадровое, 

- материально-техническое, 

- программно-

методическое, 

- социальное партнерство. 

1. Организационные встречи: 

 Создание проектных групп. 

 Определение правовых основ деятельности. 

 Подготовка дорожной карты реализации проекта. 

2. Заседания проектных групп: 

 Формирование банка научно-методической 

литературы, лучших практик по теме инновационной 

площадки.  

 Выявление круга информационных источников 

по теме, контент-анализ, корректировка программы 

инновационного проекта. 

3. Заседание «мозговой штурм»: разработка 

концепции сетевого взаимодействия организаций: 

 Изучение нормативных документов по сетевому 

взаимодействию в системе образования. 

 Педагогическое моделирование, контент-анализ 

и обобщение традиционного и инновационного 

педагогического опыта по теме. 

4. Заседания проектных групп:  

ноябрь 2024 – 

январь 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-март 

2025 г.  

 

 

 

 

 



 Разработка программы сетевого взаимодействия 

организаций. 

 Создание сети образовательных учреждений. 

 Разработка учебно-методических комплексов к 

программе сетевого взаимодействия. 

 

март 2025 -

август 2026  

по 

отдельному 

графику 

2.Технологический 

этап 

Реализация содержания 

инновационного проекта 

- программно-

содержательное 

обеспечение, 

- кадровое обеспечение.  

1. Круглые столы: «Апробация, корректировка и 

внедрение сетевого взаимодействия организаций при 

реализации программы». 

2. Заседания проектных групп: проведение 

диагностики сетевого взаимодействия в рамках 

экологической деятельности. 

3. Методические встречи, заседания: «Формирование 

и реализация образовательного маршрута учреждения 

в рамках сетевого взаимодействия с учетом дефицитов 

и потребностей». 

4. Мониторинг: «Формирование актуальных 

образовательных маршрутов образовательного 

учреждения в рамках сетевого взаимодействия на 

основе диагностики дефицитов» 

июнь 2025 -

май 2026 по 

отдельному 

графику. 

 

июнь 2026 г. 

 

сентябрь 2025 

- май 2026 г. 

 

 

 

 

май 2026 г. 

3.Обобщающий этап Обобщение результатов 

инновационной 

деятельности в форме 

инновационного 

образовательного 

продукта. 

Продукт инновационной 

деятельности 

1.Разработка методических материалов: подготовка 

докладов, публикаций, презентаций, видеоролика, 

методических рекомендаций. 

2. Представление продукта инновационной 

деятельности: «Программа сетевого взаимодействия 

организаций по формированию экологической 

культуры детей и молодежи города Хабаровска» 

сентябрь 2025 

- май 2026 г. 

 

 

май 2026 г. 

3.1  Оценка результативности и 

эффективности реализации 

Мониторинг формирования актуальных 

образовательных маршрутов образовательного 

Июнь-август 

2026 г. 



инновационной 

деятельности. 

Постановка новых целей и 

задач инновационной 

деятельности. 

учреждения в рамках сетевого взаимодействия на 

основе диагностики дефицитов 

Информационно-методическое распространение опыта 

2.1 Создание 

информационного ресурса 

Создание сетевого взаимодействия организаций по 

формированию экологической культуры детей и 

молодежи города Хабаровска: выступления, семинары 

сентябрь 2025 

- май 2026 г. 

2.2  Освещение деятельности в 

социальных сетях 

Подготовка и публикация докладов, презентаций, 

видеороликов, методических рекомендаций в 

сборниках, в сетевых профессиональных сообществах 

педагогов 

В течение 

срока 

реализации 

проекта 

2.3 Организация методических 

мероприятий разного 

уровня 

Методические мероприятия по теме: «Формирование 

и реализация образовательного маршрута учреждения 

в рамках сетевого взаимодействия с учетом дефицитов 

и потребностей» 

сентябрь 2025 

- май 2026 г. 

2.4 Участие в методических, 

научно-практических 

мероприятиях 

1.Представление результатов реализации проекта на 

методических мероприятиях. 

2.Подготовка тематической площадки, выставки 

инновационных продуктов. 

3. Освещение деятельности в социальных сетях 

педагогических сообществ, публикации в СМИ. 

Август 2026 г. 

 

Июнь-август 

2026 г. 

Январь 2025-

август 2026 г. 

 


